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Arbeidsområde/Prosjekt	:	Utvikling av Dikemark idrettspark – oppstartmøte plan 
	 	
Dato/tid	:	20. august		kl. 16.30 – 17.45 
Sted	:	Jørgensløkkka 60 
	Deltagere:
	Anita Hvesser, Lene Johansen – Engelsrud vel 

	
	Dag A. Westgaard, Svein Karlsen – Asker Helsesportlag

	
	Bjørn Olsen, Erling Langeland, John Bekkenes – Dikemark IF 
Gry E. Garlie – AIR 
Kjersti Østbye – AK, eiendom 
Lisbeth S. Fjeldly, Bjørn Erik Olsen – AK, natur og idrett


Forfall	:	 Grethe K. Løvald – AK, plan og bygg
Ansvarlig	:	Lisbeth Stokke Fjeldly 
Referent	:	Bjørn Erik Olsen
Kopi	:	
L.nr./Saknr./Arkivkode	Sted	Dato
5365915/156735/D11	Asker	25.08.2015
Virksomhetsleder Lisbet Stokke Fjeldly innledet med en presentasjon som vedlegges møtereferatet. 

Foreningenes representanter ønsker å benytte arbeidsformen som foreslås, og bekrefter at man fra de respektive lagene ønsker å delta i denne prosessen. 
Det ønskes en prosjektleder/prosjektkoordinator fra kommunen – man ser fra foreningenes side at det blir vanskelig å trekke en slik prosess basert på frivillighet. 

Kommunen stiller økonomiske midler til rådighet for kjøp av nødvendige tjenester. 

I dialogen ble det nevnt eksempler fra prosessen rundt saken om disposisjonsplan for Risenga idrettspark som positive elementer med overføringsverdi til arbeidet med plan for Dikemark/»Skrangla». 

Vurdering av omfanget av foreninger som skal delta i prosjektgruppe; 
· Engelsrud vel, Dikemark IF, Asker Helsesportlag, AIR, Asker kommune-natur og idrett, Asker kommune-plan og bygningsavd. 
· Asker kommune-kommunalteknisk avdeling bidrar på forespørsel 
· Det er enighet om å invitere inn Vardåsen vel 
· Andre aktuelle foreninger/organisasjoner interesse som har lokal aktivitet; eksempelvis Vardåsen menighet, Dikemark-Ride og fritidsklubb, Asker Vannsportklubb fanges opp av høringsprosesser og AIR for idrettslagenes del.    

Fremdrift; 
AK avklarer hvem som kan ta rollen som prosjektleder/prosjektkoordinator, mål om å ha dette avklart i løpet av neste uke, altså innen fredag den 28. august. 

Når prosjektgruppen møtes neste gang – selv fastsette mandat for prosjektgrppens arbeid; 
· Kortsiktige tiltak
· Langsiktige tiltak som krever planmessig behandling 
· Vurdering av fremtid arealdisponering  
· Økonomi/finansiering av tiltak som foreslås 
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